

Bioenergie-Dorf MÖGGINGEN



**Aktuelle Bekanntmachung der Stadtwerke Radolfzell (SWR)
für alle Interessenten / BIOENERGIEDORF Möggingen / STAND: 12.02.2010**

INFO der SWR vom 12.02.2010

Guten Tag, Herr Mayer,
die Neuigkeiten zum Bioenergie-dorf Möggingen für den **12.02.2010**:

- In der ersten Märzwoche werden die Wärmeverträge gegengezeichnet und an die Mögginger Bürger zurückgeschickt

INFO der SWR vom 11.02.2010

Guten Tag, Herr Mayer,
die Neuigkeiten zum Bioenergie-dorf Möggingen für den **11.02.2010**:

1. Unterzeichnete Wärmeverträge liegen heute 87 Stück vor.
2. Die Bauzeiten für die Rohrverlegung sind wie folgt geplant:
 - März/April 2010 - Einsetzen, Grub, Biogasleitung Ziegelhof Ortseingang Möggingen
 - April/Mai 2010 - Schulstraße, Im Pfarrgarten
 - April/Mai 2010 - St. Gallusstrasse, Liggeringer Straße
 - Mai/ Juni 2010 - Rossittenstrasse, Falkenstraße
 - Juni 2010 – Mühlbachstraße
 - Juni/ Juli 2010 – Dürrenhofstrasse, Storchenweg, Im Entenbühl
 - Juli/ August 2010 – Mindelseestrasse, Am Ried, Welsstrasse, Karpfenweg
3. Hausanschlüsse werden von den Stadtwerken Radolfzell erst im vierten Quartal abgerechnet. Anschlusskosten kommen somit erst im Herbst 2010 auf die Mögginger Bürger zu.
4. Die ersten zwei Heizungsübergabestationen (Zibatenweg) sind seit 02. Februar 2010 in Betrieb.
5. Heizöl für die nächste Heizperiode braucht nicht mehr getankt zu werden. Falls das Öl bis Oktober 2010 nicht ausreicht, kann Öl von anderen Kunden umgepumpt werden. Dazu bitte mit Herrn Josef Pfleghaar unter 07732 8008-566 Kontakt aufnehmen.
6. 60 Bäume wurden von der Gemeinde Gaienhofen aus Sicherheitsgründen gefällt und den Stadtwerken Radolfzell zur Produktion von Hackschnitzeln zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an Herrn Bürgermeister Eisch.

INFO der SWR vom 10.02.2010

Guten Tag, Herr Mayer,
ab sofort erhalten Sie meist täglich eine kurze Info über den Fortschritt im Bioenergie-dorf Möggingen:

1. Unterzeichnete Wärmeverträge liegen heute 86 Stück vor.
2. Scopingtermin mit dem Landratsamt zum Thema Heizzentrale am 03. Februar verlief positiv
3. Eine erste Holzbeschaffung wurde bereits durchgeführt

Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Eckert gerne zur Verfügung.
Telefon: 07732-8008101 oder Mobil 0151-16130393

**Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung: Ralf Mayer, OV Möggingen Tel.: 14713 oder 10204
Aktuelle Informationen auch immer unter: www.moeggingen.de**